
 
 

 
  

Sottoazione Codice identificativo progetto AOOODGEFID\9035 DEL 13 LUGLIO 2015 –finalizzato 

alla realizzazione , all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
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                                                                                                                                                                                                 All’Albo 
  
Prot. N.    6587/C24                      Valsamoggia, 15/10/2016 
  
 
Oggetto: Richiesta proroga progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM 2015-14  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della 
Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”; 

Vista              la nota prot.963 del 16/02/2016  con la quale viene assunta a bilancio la somma di €.7.490,00 per la 
   realizzazione del progetto LAN  WLAN 10.8.1.A2FESRPON-EM-2015-14; 
Visto                     il contratto stipulato in convenzione  CONSIP con la Telecom n. 2978968   CIG  Z6218EE6B4  
                              CUP E46J15000890007  accettato in data 08/06/2016 
Vista                     la circolare  del MIUR prot. 9288 del 08/07/2016 con la quale veniva  concessa una proroga  
                              al 30/10/2016; 
Vista                     la circolare del MIUR prot. 0011422 del 04/10/2016 che prevede la possibilità di richiedere  

un’ulteriore  proroga qualora si fosse verificato un ritardo da parte del  fornitore in convenzione per 
mancata fornitura; 

Considerato        che alla data odierna la Telecom NON HA concluso i lavori previsti nel progetto esecutivo  
                              COD16NE1059PE, in quanto la Ditta incaricata non ha disponibilità di tutto il materiale necessario  
 

RICHIEDE 
 
l’autorizzazione a prorogare la scadenza della conclusione del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM 2015-14 al 31/12/2016. 
 
                                                                            

Il Dirigente Scolastico 

     Dott. Sergio Simoni  

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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